

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3069 del 10/11/2022

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3136 del 02/11/2022

OGGETTO: Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza e ai fini del conseguimento dell'Omologazione Inail.
Approvazione "Perizia di variante e S. n.1.

CUP I39J02000060003

CIG Z5136CB75D

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3, Gare e Contratti", dell'Area 5, Servizi Tecnici e Patrimonio", dell'Area Servizi ICT Sistema Informatico" e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

vista la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto "Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l'Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023";

vista la Determinazione Direttoriale n. 2095 del 26/07/2022 a cui si rinvia a *relationem*, con la quale sono stati affidati i "lavori di adeguamento della centrale termica a servizio del college studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza e ai fini del conseguimento dell'omologazione INAIL (ex ISPEL)" alla società Service R.G. Srl, con sede legale in Via S. Croce, contrada Ravano, cap 03040 Pignataro Interamna (FR), C.F./P.I. xxxxxxxx, per un importo di €uro 13.714,59 esclusa IVA;

visto il contratto stipulato mediante scambio lettere, secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata, giusto protocollo n. 10532 del 02/08/2022, con il quale viene regolato il rapporto negoziale tra le parti;

vista la Perizia di variante e suppletiva n.1 approvata dal RUP, dott. Filippo Gabriele, che si allega, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 - V d'obbligo - attraverso la quale viene attestata la necessità di provvedere a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera ed inerenti alla natura e specificità degli interventi in appalto; in particolare, con la variante di che trattasi vengono operate delle modifiche al progetto originario consistenti in integrazioni e/o sostituzione di alcuni apparecchiature/materiali con altri di maggiore qualità tecnica oltre che di semplicità di installazione, ciò a vantaggio di una maggiore efficacia nelle operazioni manutentive e, di conseguenza, durabilità delle apparecchiature tecnologiche in trattazione; oltre alle lavorazioni sopra accennate, volte al conseguimento dell'omologazione Inail della CT, la presente perizia è volta altresì all'esecuzione di alcune manutenzioni di carattere specialistico che hanno lo scopo di garantire un perfetto funzionamento del servizio di riscaldamento durante la stagione invernale (pulizia dei bruciatori, sostituzione degli elettrodi di accensione e rilevazione, monitoraggio e settaggio delle temperature sulle direttrici degli anelli principali e secondari, settaggio delle temperature sui collettori terminali del riscaldamento a pavimento, servizio di monitoraggio dell'intero impianto di riscaldamento durante il periodo invernale, ecc.);

visto l'art. 106 comma 12 *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

constatato che la Perizia di variante e suppletiva n.1, datata 24 Ottobre 2022, prevede:

- un incremento di spesa di Euro 2.532,26, pari al 18,464% dell'importo originario del contratto < del V dell'importo originario del contratto di Euro 2.742,92; pertanto, detto incremento della spesa comporta un nuovo importo contrattuale pari a Euro 16.246,85 oltre IVA (importo originario Euro 13.714,59 + importo della Perizia di V.e S. n.1 Euro 2.532,26);
- un'estensione dei termini contrattuali di gg. 18, pertanto la nuova data di scadenza del contratto è il giorno 22 Novembre 2022;

considerato che le prestazioni aggiuntive richieste rientrano nel limite del quinto d'obbligo, ex art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016;

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 35334771 del 02 novembre 2022 e scadenza validità 02 marzo 2023;

visto il Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi, adottato con delibera del C.d.A. n. 56 del 30 novembre 2020;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Cap 31015 avente ad oggetto “manutenzione straordinaria su altri beni di terzi”, correlato al PDCI 2.02.03.06.999, del Bilancio di previsione 2022;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” e “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”;

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022";

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente DiSCo;

vista la delibera del C.d.A. n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regione Disco: Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021”;

vista la delibera del C.d.A. n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: Adozione Variazione n. 1”;

visto lo Statuto dell'Ente;

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Determina

- 1) **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la *Perizia di variante e suppletiva n.1* necessaria al completamento dei lavori di omologazione della Centrale Termica a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR);
- 2) **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'estensione dell'importo contrattuale, necessario all'esecuzione della *Perizia di variante e suppletiva n.1*, nei limiti del V d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, in favore dell'impresa Service R.G. Srl;
- 3) **di prendere atto** che l'importo complessivo per l'estensione contrattuale di cui alla *Perizia* indicata al punto 1) è di Euro 2.532,26 esclusa IVA e che pertanto la spesa è inferiore al V d'Obbligo dell'importo contrattuale originario;
- 4) **di integrare** con la somma di Euro 3.089,36, IVA inclusa al 22%, l'impegno di spesa n. 1340/1 di Euro 16.731,80 assunto con Determinazione Direttoriale n. 2095 del 26/07/2022 sul capitolo di spesa n. 31015, avente ad oggetto “*manutenzione straordinaria su altri beni*” – miss.04, progr.04, tit.2, m.aggr.02, Codice 2.02.03.06.999, in favore della ditta indicata al punto 2;
- 5) **di dare atto** che
 - a. il CIG è Z5136CB75D;

- b. il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- c. il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- d. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- e. che il Responsabile Unico del Procedimento è il *dott. Filippo Gabriele*;
- f. che, ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
- g. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione e al RUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **03/11/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **07/11/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	31015	2460	1	04	04	2	02	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	3.089,36

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **07/11/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **09/11/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3136 del 02/11/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **10/11/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **3069 del 10/11/2022** con oggetto:

Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza e ai fini del conseguimento dell'Omologazione Inail. Approvazione "Perizia di variante e S. n.1.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **11/11/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 3069 del 10/11/2022