

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 1222 del 10/05/2023**

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 1129 del 19/04/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA, CASSINO (fr), IN MATERIA DI SICUREZZA LEGGE 338/2000 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1 PARTE CONTABILE V D'OBBLIGO.

OGGETTO: lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza - Legge 338/2000. Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1 - *parte contabile* - V d'obbligo, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

CUP J35H11000050003

CIG 951022451D

Vista la Legge regionale 27 luglio 2018, n 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione";

visto lo "Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18 ottobre 2022 "Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto "Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo)";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20 ottobre 2022 "Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo"

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini";

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto: "Conferma incarico di direzione *ad interim* dell'Area 3 Gare e Contratti per il periodo decorrente dal 1° aprile 2023 fino al 30 giugno 2023;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 *ad interim* per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

vista la Determina Direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico *ad interim* della Posizione Organizzativa denominata “D1-Gare e contratti” alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino all’ 11 luglio 2023”;

vista la Determinazione Direttoriale n. 3456 del 12 dicembre 2022 a cui si rinvia per *relationem*, con la quale sono stati affidati i “lavori di adeguamento dell’impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara Cassino (FR) alle vigenti norme in materia di sicurezza” alla società Service R.G. Srl, con sede legale in Via S. Croce, contrada Ravano, Cap 03040 Pignataro Interamna (FR), C.F./P.I. 02612630604, per un importo contrattuale di €uro 100.519,24 escluso IVA, oltre 1.065,18 per Oneri della Sicurezza;

visto il contratto stipulato mediante scambio lettere, secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata, giusto protocollo n. 15174 del 12 dicembre 2022, con il quale viene regolato il rapporto negoziale tra le parti;

vista la Perizia di variante e suppletiva n.1 - proroga termini contrattuali - approvata dal RUP in data 10 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 106 , comma 12, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - V d’obbligo - attraverso la quale viene attestata la necessità di provvedere a nuove contingenze verificatesi in corso d’opera ed inerenti alla natura e specificità degli interventi in appalto; in particolare, con la variante di che trattasi vengono operate delle modifiche al progetto originario consistenti in integrazioni di alcune apparecchiature, materiali e lavorazioni; in particolare, vi è la necessità di creare ulteriori n.4 linee loop oltre quelle previste in progetto e a quelle esistenti, adeguare, altresì, l’impianto di segnalazione emergenze esistente - pannello con pittogramma acustico/luminoso - con la fornitura ed installazione di un modulo dedicato tipo mod. KAL740 (n.37 unità), completo di linea dedicata di alimentazione e segnale loop; l’implementazione delle forniture e dei lavori, testé sinteticamente descritti, sono necessari al corretto funzionamento dell’intero impianto antincendio sottoposto ad ottimizzazione e adeguamento normativo e consentire, pertanto, il superamento positivo dell’ispezione da parte dei VV.F. di Frosinone;

vista la Determina Direttoriale n. 716 del 15 marzo 2023 avente ad oggetto “lavori di adeguamento dell’impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza - Legge 338/2000. Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1 proroga termini”;

considerato che, con la su citata Determina Direttoriale è stata approvata la “Perizia di variante e suppletiva n.1” per la proroga dei termini di ultimazione lavori, comprese le ulteriori forniture e lavorazioni ritenute indispensabili e non procrastinabili nel limite del V d’obbligo, ad esclusione della contabilità dettagliata;

visto l’atto denominato “approvazione definitiva della perizia di variante e suppletiva n.1 - parte contabile” approvata dal RUP in data 15 febbraio 2023, che si allega, ai sensi dell’art. 106 , comma 12, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - V d’obbligo - attraverso il quale, a completamento del primo atto del 10 febbraio 2023 citato nei punti che precedono, viene attestata la spesa necessaria per far fronte alle nuove forniture e lavorazioni necessarie a completare l’intervento di adeguamento dell’impianto antincendio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), conformemente alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e come meglio precisato nella perizia di variante che si allega;

tenuto conto che fino al 29 marzo 2023 non è stato possibile assumere impegni sul Cap 31019 - “manutenzione straordinaria su altri beni di terzi” - del Bilancio finanziario 2023 di DiSCo per ragioni connesse alla mancata emanazione della Legge Regionale di “approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” tra i quali vi è il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo Lazio);

visto l'art. 106 comma 12 "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

constatato che la Perizia di variante e suppletiva n.1 - parte contabile - prevede:

- un incremento di spesa di €uro 19.884,63, pari al 19,574490% dell'importo contrattuale < del V dell'importo del contratto di €uro 20.316,88; pertanto, detto incremento della spesa comporta un nuovo importo contrattuale complessivo di €uro 121.469,05 oltre IVA (importo originario €uro 101.584,42 + importo della Perizia di V. e S. n.1 di €uro 19.884,63);

considerato che le prestazioni aggiuntive richieste rientrano nel limite del quinto d'obbligo, ex art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere un impegno di spesa a carico del Bilancio finanziario 2023 dell'Ente DiSCo, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Cap 31019 - art.6 - avente ad oggetto "realizzazione residenza universitaria Cassino - 2° stralcio (II triennio)", correlato al PDCI 2.02.03.06.999, del Bilancio di previsione 2023;

dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento dott. Filippo Gabriele, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del C.d.A. n. 32 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

vista la legge della Regione Lazio n. 1 del 30 marzo 2023 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2023";

vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## DETERMINA

- 1) di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la *Perizia di variante e suppletiva n.1 - parte contabile* - necessaria al completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza - intervento di cui alla Legge 338/2000;
- 2) di recepire le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa estensione dell'importo contrattuale, necessario all'approvazione della *Perizia di variante e suppletiva n.1 - parte contabile* - nei limiti del V d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50, in favore dell'impresa Service R.G. Srl, con sede legale in Via S. Croce, contrada Ravano, Cap 03040 Pignataro Interamna (FR), C.F./P.I. 02612630604;
- 3) di prendere atto che l'importo complessivo per l'estensione contrattuale di cui alla Perizia indicata al punto 1) è di €uro 19.884,63 esclusa IVA e che, pertanto, la spesa è inferiore al V d'Obbligo dell'importo contrattuale originario;
- 4) di impegnare la somma di €uro 24.259,25 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA inclusa, alla missione 04, programma 04, titolo2, P. dei conti 2.02.03.06.999 - Capitolo 31019, Art.6 avente per oggetto "Realizzazione residenza universitaria Cassino - 2 stralcio (II triennio), del bilancio di previsione 2023, in favore della ditta indicata al punto 2;
- 5) di dare mandato agli uffici dell'Area 3 di provvedere all'esecuzione dell'aggiornamento sul sito ANAC del nuovo importo dei lavori ed eventuali ulteriori dati collegati al CIG 951022451D;
- 6) di dare atto che
  - a. il CUP è J35H11000050003
  - b. il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  - c. il contratto in essere sarà aggiornato ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
  - d. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  - e. che il Responsabile Unico del Procedimento è il *dott. Filippo Gabriele*;
  - f. che, ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
  - g. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione e al RUP.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1222 del 10/05/2023

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**ING. LENTI MAURO** in data **26/04/2023**

---

### VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **26/04/2023**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	31019	809	1	04	04	2	02	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	24.259,25

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **27/04/2023**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **02/05/2023**

---

### ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1129 del 19/04/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **10/05/2023**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1222 del 10/05/2023** con oggetto:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA, CASSINO (fr), IN MATERIA DI SICUREZZA LEGGE 338/2000 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1 PARTE CONTABILE V D'OBBLIGO.**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **15/05/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1222 del 10/05/2023